

PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK DI DUNIA NYATA
PROJECT BY GOOGLE



RONALDO FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
BAB II. SKENARIO PROJECT	2
2.1 Project Charter	2
2.1.1 Skenario 1	2
2.1.2 Skenario 2	3
2.1.3 Skenario 3	4
2.2 Analisa Pemangku Kepentingan	6
2.2.1 Skenario 1	6
2.2.2 Skenario 2	7
2.3 Rencana Proyek	8
2.3.1 Skenario 1	8
2.3.2 Skenario 2	9
2.3.3 Skenario 3	10
2.3.4 Skenario 4	10
2.3.5 Skenario 5	11
2.3.6 Skenario 6	12
2.4 Kualitas dan Evaluasi	13
2.4.1 Skenario 1	13
2.4.2 Skenario 2	13
2.4.3 Skenario 3	14
2.4.4 Skenario 4	14
2.5 Dokumen Restrospektif	15
2.5.1 Skenario 1	15
2.6 Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan	16
2.6.1 Skenario 1	16
2.6.2 Skenario 2	17
BAB III. PENUTUP	18

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada materi terakhir dalam Sertifikat Manajemen Proyek Google ini, Pembelajar (Penulis) akan berlatih menerapkan pengetahuan dan keterampilan manajemen proyek yang telah dipelajari sejauh ini.

Saat pembelajar mengikuti materi ini, mereka akan “mengamati” manajer proyek dalam skenario dunia nyata dan menyelesaikan berbagai aktivitas. pembelajar akan:

- a. Menganalisis dokumen proyek untuk mengidentifikasi persyaratan proyek dan mengevaluasi pemangku kepentingan.
- b. Melengkapi piagam proyek dan menggunakannya sebagai alat untuk menyelaraskan ruang lingkup dan tujuan proyek di antara para pemangku kepentingan.
- c. Mengidentifikasi tugas dan milestone dan mendokumentasikan serta memprioritaskannya dalam rencana proyek.
- d. menentukan manajemen kualitas dan menelusuri cara membagikan data kualitatif secara efektif.
- e. menunjukkan dampak proyek pembelajar melalui pelaporan yang efektif .

Di akhir materi ini, pembelajar akan menyusun portofolio artefak manajemen proyek yang akan menunjukkan keterampilan yang telah pembelajar pelajari di program ini, seperti kemampuan dalam mengelola pemangku kepentingan dan tim, mengatur rencana, dan mengomunikasikan detail proyek. Artefak ini dapat menunjukkan kesiapan karier Pembelajar saat melamar pekerjaan. Untuk lebih mempersiapkan diri dalam wawancara pekerjaan manajemen proyek, sebaiknya pembelajar melihat kembali proyek-proyek sebelumnya, menyusun “elevator pitch,” dan mengantisipasi pertanyaan umum dalam wawancara. Manajer proyek Google akan terus mengajarkan dan memberi pembelajar strategi, alat, dan referensi untuk mencapai tujuan pembelajar. Gunakan **dokumen pendukung** yang telah disediakan dalam mengerjakan segala tugas yang diminta.

BAB II. SKENARIO PROJECT

Sauce & Spoon adalah jaringan restoran kecil yang ingin memenuhi target pertumbuhan dan ekspansi tahunan. Sebagai salah satu cara untuk memenuhi tujuan ini, mereka memutuskan untuk meluncurkan proyek percontohan untuk menguji dampak pemasangan tablet menu di atas meja. Tablet menu ini akan memungkinkan restoran melayani lebih banyak tamu dalam waktu yang lebih singkat dan juga menyediakan data berharga yang akan membantu Sauce & Spoon memenuhi tujuan bisnisnya.

***Catatan:** Dalam aktivitas ini dan di sepanjang materi, Anda akan mengikuti Peta saat dia memandu timnya melalui perencanaan dan pelaksanaan hasil proyek dan mengikuti perkembangan proyek di sepanjang siklus hidup proyek. Saat Anda melakukannya, Anda akan mencatat rincian proyek untuk membantu Anda menyelesaikan aktivitas materi. Anda akan mempelajari hal apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memecahkan masalah dalam sebuah proyek.*

2.1 Project Charter

Tahap pertama adalah menyusun Project Charter untuk proyek tablet menu Sauce & Spoon dengan meninjau dokumen proyek dan perusahaan. Project Charter mencakup beberapa variasi komponen apapun bentuknya, piagam menjabarkan tujuan proyek, menyoroti manfaat, dan menyelaraskan para pemangku kepentingan.

2.1.1 Skenario 1

Sauce & Spoon mempekerjakan Peta sebagai manajer proyek internal untuk mengawasi peluncuran tablet. Untuk menyusun piagam proyek, Peta meluangkan waktu untuk meninjau dokumen-dokumen yang diberikan oleh Sauce & Spoon dan bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan proyek untuk lebih mengenal proyek dan perusahaan.

Berikut dokumen pendukung atau transkrip diskusi yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[1. Sauce & Spoon Menu Tablets Project Proposal](#)

[2. Meeting-Clarifying Project Goals](#)

TUGAS:

Dengan meninjau proposal proyek dan transkrip rapat tersebut, maka dapat dibuat catatan sebagai pengingat bahwa Penulis akan bertanggung jawab untuk menyusun bagian berikut dalam Project Charter:

- a. Ringkasan proyek
- b. Tujuan
- c. Deliverable/Hasil Kerja

JAWABAN:

Setelah meninjau skenario dan data pendukung yang disediakan, Penulis mendapatkan beberapa informasi berupa:

- Lokasi Sauce & Spoon yang dipilih untuk peluncuran.
- Tujuan untuk melakukan peningkatan bauran produk.
- Tujuan untuk Mengurangi waktu pergantian meja hingga 30 menit.
- Mengurangi kejenuhan dan pergantian karyawan.
- Mengurangi jumlah ulasan negatif pelanggan.
- Menghapus titik data untuk melacak metrik.
- Rencana untuk melatih staf mengenai sistem baru.

2.1.2 Skenario 2

Setelah Skenario 1 selesai, Peta mengirim email dan bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mengklarifikasi beberapa detail proyek. Selain memberikan lebih banyak informasi, diskusi ini mengungkapkan beberapa ketidakselarasan antara dua pemangku kepentingan.

Ketidakselarasan terjadi ketika pemangku kepentingan tidak saling setuju tentang perincian proyek. Hal ini dapat terjadi antara manajer proyek dan pemangku kepentingan mana pun pada setiap tahap proyek, dan merupakan penyebab umum kegagalan proyek.

Berikut dokumen pendukung atau transkrip diskusi yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[3. Email Exchange-Project Goals](#)

[4. Email Exchange-Sales Goal Details](#)

[5. Meeting-Decrease Guest Wait Time](#)

TUGAS:

Tinjau dua pertukaran email dan transkrip obrolan video. Catat informasi yang akan membantu Anda memperbarui bagian berikut dari piagam proyek:

- a. Ringkasan proyek
- b. Tujuan
- c. *Deliverable* (Hasil Kerja)
- d. Lampiran

JAWABAN:

Berdasarkan Skenario 2 dan dokumen pendukung yang disediakan, Dapat dipahami jika:

- Mengalokasikan penggajian untuk mempekerjakan lebih banyak staf dapur.
- Mendiskusikan beberapa ide, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang lain.

2.1.3 Skenario 3

Peta telah selesai mendiskusikan detail proyek dengan tim. Langkah selanjutnya adalah meninjau dokumentasi untuk memperjelas beberapa tujuan proyek. Sekarang setelah Peta mengklarifikasi dan memperbarui tujuan proyek, dia berkomunikasi dengan Deanna, Carter, Gilly, dan Alex untuk membahas kekhawatiran mereka tentang ruang lingkup proyek. Topik utama yang dibahas berupa:

- a. Ruang Lingkup dan Pengecualian
- b. Manfaat & Biaya
- c. Lampiran

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[6. Scope Details Meeting](#)

[7. Cost for Tablet Implementation](#)

TUGAS:

Tinjau transkrip rapat untuk menentukan aspek proyek yang berada di dalam dan di luar ruang lingkup. Catat ketidakjelasan atau ketidaksepakatan di antara tim mengenai apa yang harus dimasukkan—atau tidak dimasukkan—ke dalam proyek ini.

Tinjau Lembar Biaya dan tambahkan biaya proyek ke bagian Manfaat & Biaya pada draf piagam proyek. Kemudian, tinjau dokumentasi proyek yang ada untuk detail selengkapnya yang dapat Anda tambahkan ke bagian Manfaat & Biaya.

Tinjau transkrip rapat untuk mengidentifikasi ketidakselarasan di antara para pemangku kepentingan. Anda harus memiliki total 4-6 ketidakselarasan yang didokumentasikan dalam piagam Anda. Tambahkan informasi ini ke Lampiran piagam proyek. Pastikan untuk mencatat apakah masalah ini telah diselesaikan, dan apa resolusinya. Jika tidak diselesaikan, catat langkah selanjutnya untuk menyelesaikannya.

JAWABAN:

Berdasarkan berbagai skenario di atas, Penulis telah menulis Project Charter berikut:

[Project Charter](#)

2.2 Analisa Pemangku Kepentingan

2.2.1 Skenario 1

Sekarang setelah Peta menyelesaikan Project Charter Sauce & Spoon, dia perlu mengevaluasi pemangku kepentingan proyek agar memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana cara berinteraksi dengan masing-masing pemangku kepentingan saat proyek berlangsung. Setiap pemangku kepentingan memiliki minat dan keterlibatan yang unik dengan proyek, jadi penting untuk menentukan cara terbaik untuk mengelola mereka, bernegosiasi, dan memberi tahu mereka tentang kemajuan proyek.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[8. Sauce & Spoon Organizational Chart](#)

[9. Email-Checking In](#)

TUGAS:

Saat meninjau materi pendukung, buat beberapa catatan, dengan mengingat Pertanyaan Pemandu berikut:

- Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan? Mengacu Kekuasaan pemangku kepentingan terkait dengan seberapa besar kewenangan yang mereka miliki dan seberapa besar tindakan mereka dapat memengaruhi hasil proyek.
- Seberapa besar kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan? Mengacu pada seberapa besar kebutuhan pemangku kepentingan akan dipengaruhi oleh operasi dan hasil proyek.

JAWABAN:

Berikut hasil analisa pemangku kepentingan proyek berdasarkan dokumen pendukung terlampir:

[Stakeholder Analysis](#)

2.2.2 Skenario 2

Peta akan menulis email kepada pemangku kepentingan terpilih dan meminta mereka untuk menjadi bagian dari koalisi selama negosiasi proyek. Koalisi adalah aliansi sementara atau kemitraan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Omar, pemilik Sauce & Spoon, telah meminta Peta untuk memperluas peluncuran tablet ke semua bagian restoran, bukan hanya bar. Deanna mengharapkan Peta untuk melakukan apa yang ia bisa untuk mengakomodir ekspansi, tetapi Peta merasa hal itu berada di luar cakupan proyek. Namun, karena Omar adalah pemilik dan pemangku kepentingan senior, Peta memutuskan untuk mendapatkan masukan dari anggota tim lainnya. Ia berharap untuk mengidentifikasi setidaknya dua anggota tim yang akan mendukung posisinya agar peluncuran tablet dibatasi pada area bar. Peta bertemu dengan Gilly, Alex, Larissa, Zane, Seydou, dan Carter untuk membahas pro dan kontra dalam perluasan peluncuran tablet.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[10. Email Exchange-Stakeholder Intro](#)

[11. Meeting-Identify Mutual Benefits](#)

TUGAS:

Setelah mengidentifikasi dua calon pendukung, tulis email terpisah kepada masing-masing, dan minta mereka untuk bergabung dengan koalisi Anda. Pastikan bahwa setiap email memiliki baris subjek, sapaan dan pendahuluan, isi, kesimpulan, dan penutup.

JAWABAN:

Berikut email koalisi untuk pemangku kepentingan proyek berdasarkan dokumen pendukung terlampir:

[Coalition Email](#)

2.3 Rencana Proyek

2.3.1 Skenario 1

Peta, manajer proyek internal yang baru untuk restoran Sauce & Spoon, telah selesai menyusun piagam proyek untuk proyek tablet menu mereka. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dimasukkan ke dalam suatu rencana proyek untuk membantu timnya mencapai tujuan proyek.

Untuk mengidentifikasi tugas-tugas proyek, Peta meluangkan waktu guna meninjau dokumentasi proyek untuk proyek tablet ini. Dia juga memeriksa rencana proyek dari proyek Sauce & Spoon yang telah selesai untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu tim menyelesaikan peluncuran tablet.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[1. Email Exchange-Tablet Logistics](#)

TUGAS:

Tinjau piagam proyek, rencana proyek sebelumnya, dan komunikasi email, serta identifikasi 10 tugas yang mungkin diperlukan untuk proyek peluncuran tablet. Identifikasi setidaknya satu tugas dari setiap dokumen pendukung. Ingatlah bahwa tugas proyek mengacu pada aktivitas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian sebuah milestone (tonggak pencapaian).

JAWABAN:

- Mengoordinasikan proses branding dan kustomisasi antarmuka menu tablet.
- Mengumpulkan data dan mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.
- Meneliti dan memilih vendor tablet yang sesuai.
- Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor.
- Melakukan instalasi dan pengujian koneksi WiFi.
- Membuat materi pelatihan penggunaan tablet menu.
- Menyusun rencana pemecahan masalah dan dukungan teknis.
- Melakukan uji coba sistem tablet menu.
- Membuat rencana manajemen perubahan untuk staf.
- Menyusun SOP untuk pembersihan dan pemeliharaan tablet.

2.3.2 Skenario 2

Peta ingin mengidentifikasi lebih banyak tugas proyek untuk peluncuran tablet. Tetapi pertama-tama, ia perlu memperluas pengetahuannya tentang industri restoran. Peta memutuskan untuk melakukan riset online mengenai proyek serupa, yang akan membantunya mengidentifikasi tugas-tugas tambahan. Penelitian ini juga memungkinkan Peta untuk mendapatkan inspirasi dari proyek-proyek lain, dan belajar dari keberhasilan dan kesalahan proyek-proyek itu.

Setelah melakukan riset online tentang penggunaan tablet di restoran, Peta menghubungi Seydou dan Gilly untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tugas-tugas proyek. Ia juga membahas inisiatif Sauce & Spoon di masa lalu dengan Nia, manajer umum di lokasi Waterfront. Percakapan ini membantu Peta memahami dampak potensial dari proyek tablet pada staf pelayan.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[2. Meeting-Tablet Training](#)

[3. Meeting-Waterfront Location](#)

[4. Meeting-North Location](#)

TUGAS:

Buka situs web, dan teliti proyek-proyek yang mirip dengan peluncuran tablet menu Sauce & Spoon untuk mengidentifikasi lebih banyak tugas proyek. Selanjutnya, tambahkan 4 tugas baru pada rencana proyek berdasarkan transkrip percakapan.

JAWABAN:

- Mengoordinasikan proses branding dan kustomisasi antarmuka menu tablet.
- Mengumpulkan data dan mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.
- Meneliti dan memilih vendor tablet yang sesuai.
- Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor.
- Melakukan instalasi dan pengujian koneksi WiFi.
- Membuat materi pelatihan penggunaan tablet menu.
- Menyusun rencana pemecahan masalah dan dukungan teknis.
- Melakukan uji coba sistem tablet menu.

- Membuat rencana manajemen perubahan untuk staf.
- Menyusun SOP untuk pembersihan dan pemeliharaan tablet.
- Mengadakan pertemuan sosialisasi dengan waitstaff tentang sistem table.
- Melatih tim inti (key staff members) sebagai trainer.
- Menjadwalkan sesi pelatihan untuk seluruh staf di setiap Lokasi.
- Melakukan simulasi layanan penuh dengan tablet.

2.3.3 Skenario 3

Sekarang Peta telah mengidentifikasi semua tugas yang terkait dengan proyek tablet, langkah selanjutnya adalah mengatur tugas-tugas tersebut dan menentukan *milestone*. *Milestone* adalah suatu titik penting dalam jadwal proyek yang menunjukkan kemajuan. *Milestone* biasanya menandakan selesainya suatu *deliverable* (hasil kerja) atau tahapan dari proyek.

TUGAS:

Mengurutkan tugas serta mengidentifikasi dan menambahkan milestones.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Task Brainstorm](#)

2.3.4 Skenario 4

Setelah Peta mengatur tugas-tugas proyek dan mengidentifikasi *milestone* (tonggak pencapaian), ia menelepon Seydou untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Langkah selanjutnya adalah menyampaikannya pada Deanna dan melanjutkan pembicaraan dengan Seydou untuk mengklarifikasi beberapa estimasinya. Dia juga meninjau beberapa dokumentasi proyek, seperti email dan rencana proyek historis, untuk mengumpulkan lebih banyak estimasi waktu tugas.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[5. Meeting-Tablet Shipping Estimate](#)

[6. Meeting-Menu and Coupons](#)

[7. Meeting-Scheduling Software Installation](#)

TUGAS:

Tinjau transkrip percakapan dan tentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang sedang dibahas. Apakah akan memakan waktu beberapa hari? Seminggu?

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Task Brainstorm](#).

2.3.5 Skenario 5

Saat ini, Peta telah menambahkan sejumlah tugas ke dalam rencana proyek dan memberikan estimasi waktu. Sekarang Peta ingin mengetahui seberapa yakin tim tersebut bahwa perkiraan waktu tersebut akurat. Informasi ini akan memungkinkan Peta untuk memperbarui jadwal penyelesaian dan sepenuhnya siap untuk meluncurkan proyek.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[8. Meeting-Project Update](#)

TUGAS:

Tinjau catatan dari rapat tim proyek. Saat meninjau, catat feedback yang diminta Peta untuk tugas-tugas tertentu, dengan mengingat bahwa Penulis akan bertanggung jawab untuk memperbarui peringkat kepercayaan dalam rencana proyek. Catatlah detail yang terkait dengan skenario terbaik dan terburuk, dan seberapa yakin tim dengan estimasi tugas yang dibahas dalam rapat.

Selanjutnya, tambahkan peringkat kepercayaan diri ke setidaknya empat tugas Anda di kolom **Peringkat Kepercayaan (T/M/R)**. Tambahkan catatan ke setidaknya empat tugas. Catatan dapat mencakup informasi apa pun tentang tugas yang penting untuk estimasi waktu atau penyelesaiannya. Anda dapat mengambilnya dari catatan rapat tim proyek atau materi pendukung sebelumnya.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Task Brainstorm](#).

2.3.6 Skenario 6

Seydou menelepon Peta untuk menindaklanjuti estimasi pengiriman dan pengiriman tablet. Ada pembaruan yang dapat mempengaruhi estimasi waktu yang dijadwalkan, sehingga rencana proyek perlu disesuaikan.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[9. Meeting-Tablet Shipment Updates](#)

TUGAS:

Tinjau percakapan telepon dan catat hasil akhir estimasi waktu yang diperbarui. Kemudian, di rencana proyek, perbarui estimasi waktu berdasarkan informasi baru dalam transkrip. Tambahkan catatan apa pun pada tugas-tugas yang mungkin terpengaruh oleh estimasi waktu yang baru di kolom **Catatan**.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Task Brainstorm](#).

2.4 Kualitas dan Evaluasi

2.4.1 Skenario 1

Saat tim berpikir ke depan untuk peluncuran uji coba tablet di Sauce & Spoon, Peta perlu mengidentifikasi standar kualitasnya. Dalam rapat *check-in* mingguan mereka, Peta dan Deanna mengulas beberapa standar ini.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[1. Meeting-Weekly Check-In](#)

TUGAS:

Tinjau transkrip rapat serta catat detail yang dibahas Peta dan Deanna tentang penentuan standar kualitas.

JAWABAN:

- Waktu tiket rata-rata: 8 menit (hidangan pembuka), 12-15 menit (hidangan utama)
- Waktu pembayaran: 1 menit atau kurang.
- Akurasi pesanan: 98%.
- Masalah teknis tablet: <5% pelanggan melaporkan masalah setiap minggu.
- Waktu tunggu di lobi: <10 menit

2.4.2 Skenario 2

Setelah peluncuran uji coba tablet ini selesai, Peta ingin memastikan bahwa peluncuran ini akan berjalan dengan sukses di kedua lokasi percontohan awal. Dia melakukan ini dengan membuat pertanyaan evaluasi dan indikator untuk mengukur hasil peluncuran tes, dan menilai kemajuan proyek pada tahap ini.

TUGAS:

Berdasarkan standar kualitas yang telah diidentifikasi pada aktivitas sebelumnya, buatlah pertanyaan evaluasi yang akan diajukan untuk menilai keberhasilan peluncuran uji coba tablet.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Evaluation](#)

2.4.3 Skenario 3

Peta telah membuat pertanyaan dan indikator evaluasi untuk mengukur kepuasan pelanggan selama peluncuran tes. Sekarang, dia menggunakannya untuk membuat survei *feedback* pelanggan. 50 orang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam peluncuran uji coba. Para tamu akan diminta untuk menggunakan tablet yang baru diterapkan, seolah-olah itu adalah pengalaman bersantap seperti biasa, dan menyelesaikan survei digital di akhir layanan mereka.

TUGAS:

Berdasarkan standar kualitas yang telah diidentifikasi pada aktivitas sebelumnya, buatlah pertanyaan evaluasi yang akan diajukan untuk menilai keberhasilan peluncuran uji coba tablet.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Survey Question](#)

2.4.4 Skenario 4

Peluncuran tes selesai dan tim telah mengumpulkan hasil survei. Tugas Peta selanjutnya adalah mengidentifikasi poin data utama dari tanggapan survei dan menyiapkan presentasi. Presentasinya harus menyampaikan cerita peluncuran uji coba, termasuk apa yang berhasil, apa yang tidak, dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Dia akan mempresentasikan temuannya kepada Omar, CEO, Deanna, Direktur Operasi, dan beberapa investor potensial untuk proyek peluncuran tablet berikutnya di lokasi Sauce & Spoon yang lain.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[2. Test Launch Customer Survey Results](#)

TUGAS:

Buatlah materi presentasi terkait hasil survey dan performa layanan.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Sauce and Spoon Redesign Final Recreated](#)

2.5 Dokumen Restrospektif**2.5.1 Skenario 1**

Tim proyek telah menyelesaikan dua milestone penting: menginstal tablet dan melatih staf. Bagian dari milestone pelatihan termasuk peluncuran uji coba untuk memastikan tablet berfungsi dengan baik dan mempersilakan staf mempraktikkan pelatihan mereka. Sekarang setelah peluncuran uji coba selesai, Peta meninjau data survei pelanggan dan mengadakan tinjauan retrospektif dengan tim proyek. Mereka mendiskusikan apa yang telah berjalan dengan baik sejauh ini dan mengidentifikasi area untuk perbaikan ke depannya.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[2. Test Launch Customer Survey Results](#)

[3. Meeting-Retrospective](#)

TUGAS:

Tinjau hasil survei pelanggan dan identifikasi tiga aspek proses peluncuran uji coba yang berjalan dengan baik untuk tamu, dan tiga aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya, "40% tamu menilai pengalaman mereka sebagai 4 dari 5," dapat dianggap sebagai sesuatu yang berjalan dengan baik. Buatlah retrospektif dokumen untuk mencatat hasil meninjau survei.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Restrospective Document](#)

2.6 Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan

2.6.1 Skenario 1

Peta baru saja mengetahui bahwa telah terjadi pembaruan pada kontrak tablet yang memengaruhi anggaran proyek. Berdasarkan informasi baru ini, Peta perlu menjelaskan situasi ini kepada Deanna dan meminta panduan secara spesifik tentang bagaimana cara untuk melanjutkan. Meskipun Peta sering berinteraksi secara teratur dengan Deanna selama proyek berlangsung, Deanna masih merupakan pemangku kepentingan senior yang mengharapkan Peta untuk mencapai tujuan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Peta selalu mengingat fakta-fakta ini saat dia menulis email kepada Deanna.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[1. Email-Tablet Contract Update](#)

[2. Document Sauce & Spoon Company OKRs](#)

TUGAS:

Tinjau kembali komunikasi email antara Peta dan Seydou tentang pembaruan harga tablet. Anda akan menggunakan informasi ini untuk menulis email Anda. Saat Anda meninjau materi pendukung, buatlah beberapa catatan, dengan mengingat perubahan harga tablet yang diusulkan dan bagaimana Peta dapat menjelaskan perubahan tersebut kepada Deanna.

Tulis email ke Deanna yang menjelaskan pembaruan kontrak dan dampaknya terhadap anggaran proyek. Kemudian mintalah keputusan eksekutif untuk menyetujui perubahan kontrak berdasarkan informasi baru ini.

JAWABAN:

Form pengerjaan dapat dilihat pada tautan berikut:

[Senior Stakeholder Email](#)

2.6.2 Skenario 2

Peluncuran tablet Sauce & Spoon sekarang sudah selesai! Peta sedang menyelesaikan proyek ini dengan membuat laporan penutupan yang merinci tujuan proyek, pendekatan untuk melaksanakan proyek, dan pencapaian utamanya. Menyelesaikan laporan penutupan proyek sangat penting karena Sauce & Spoon baru saja mempekerjakan manajer proyek kedua, Molly Edwards, untuk membantu Peta mengawasi peluncuran tablet di lokasi-lokasi restoran lainnya. Molly akan merujuk pada laporan penutupan Peta saat dia bergabung dan mulai merencanakan proyeknya.

Berikut dokumen pendukung dan transkrip rapat yang disediakan oleh Sauce & Spoon:

[2. Test Launch Customer Survey Results](#)

[3. Post Project Launch Check-in](#)

TUGAS:

Laporan penutupan proyek terkait tujuan proyek, pendekatan untuk melaksanakan proyek, dan pencapaian utama proyek.

JAWABAN:

Form tujuan dan pencapaiannya dapat dilihat pada tautan berikut:

[Project Plan - Criteria Result](#)

Form terkait proses dan pendekatan proyek dilihat pada tautan berikut:

[Sauce & Spoon Closeout Report](#)

BAB III. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai hasil dari proses pembelajaran dan pengamatan yang telah dilakukan secara mendalam. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil kerja, pemikiran, serta pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang memiliki ketertarikan pada topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Seluruh pengerjaan dalam laporan ini merupakan hasil pemikiran dan usaha penulis sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Segala bentuk analisis, penjabaran, dan interpretasi dilakukan secara mandiri.

Adapun seluruh materi dan skenario yang digunakan dalam laporan ini merupakan milik Google dan digunakan semata-mata untuk keperluan edukasi dan pengembangan kompetensi, tanpa tujuan komersial.